

Gestão de Obras – Planeamento, Controlo, Qualidade e Segurança

Objetivos Gerais

Este curso tem como objetivo responder às questões centrais de organização e gestão das obras, que passam pelo seu planeamento e controlo cuidados, atendendo às exigências cada vez maiores dos clientes no que concerne à qualidade (em todas as suas vertentes) e segurança, sem esquecer a importância que os seus resultados económicos e financeiros têm para a empresa construtora.

Objetivos Específicos

No final do curso os formandos ficarão aptos a:

- Compreender os diversos fatores que interferem direta ou indiretamente na Gestão de Obra, particularmente no que concerne às questões relacionadas com a organização, planeamento, controlo, qualidade e segurança da obra.

Destinatários

Este curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível da gestão de obras, nas vertentes do planeamento, controlo e qualidade, nomeadamente, Diretores, Engenheiros, e Técnicos e Encarregados responsáveis/participantes na gestão de obras.

Carga Horária

24 Horas

Conteúdo Programático

Módulo I – Introdução à Gestão de Obras

- Apresentação e Contexto geral;
- O conceito de projeto, obra e gestão;
- Importância de uma Gestão de Obras eficaz;
- Qualidade e Segurança nas Obras.

Módulo II – Gestão de Obras

- Organização;
- Planeamento;
- Controlo;
- Pessoal;
- Equipamento;
- Materiais;

- Subempreiteiros;
- Tarefas.

Módulo III – Economia da Construção

- Análise de Valor;
- Análise de Risco;
- Tomada de decisão com base em alternativas.

Módulo IV – Informação na Construção

- Dificuldades na comunicação;
- Integração da informação;
- Aplicações das novas tecnologias de Informação e da comunicação.

Módulo V – Principal Legislação de Construção Civil

- Regime jurídico para as Empreitadas de Obra Públicas;
- Regime de acesso e permanência na atividade de Construção Civil e Obras Públicas;
- Revisão de preços e Licenciamento de loteamentos e obras particulares.

Módulo VI – Segurança e Saúde

- Fase de projeto;
- Fase de execução de obra.