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DISEC069 

Gestão de Projetos & MS Project - Planeamento e Controlo de Obras 

Objetivos Gerais 

O planeamento e a gestão de um projeto são aspetos cruciais para o desenvolvimento das 

empresas em contextos competitivos. Deste modo, esta ação de formação tem como objetivo 

que os participantes fiquem a compreender a gestão de projetos na construção civil, 

complementada por uma abordagem prática suportada no MS Project. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os formandos ficarão aptos a: 

 Identificar os intervenientes e as fases de um projeto de construção civil; 

 Identificar e organizar os elementos constituintes de um projeto de construção civil; 

 Compatibilizar os projetos de construção civil; 

 Estruturar e planear um projeto com o Microsoft Project; 

 Ordenar atividades pela sequência do trabalho; 

 Elaborar mapas de planeamento geral e de pormenor com recurso ao Microsoft 

Project; 

 Executar exercício prático de planeamento com recurso ao Microsoft Project; 

 Utilizar o Microsoft Project no acompanhamento da execução de um projeto. 

Destinatários 

Este curso destina-se a chefes de projetos; responsáveis de obras; engenheiros e profissionais da 

Construção Civil que pretendam adquirir/melhorar os seus conhecimentos na gestão de projetos, com 

recursos a aplicações informáticas para o planeamento e controlo de obra. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

40 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 
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DISEC069 

Módulo I - Gestão de Projetos 

 Introdução ao conceito de projeto; 

 Intervenientes no projeto; 

 Elementos constituintes de um projeto; 

 Fases de projeto; 

 Orçamento do projeto; 

 A negociação; 

 Gestão do Tempo; 

 Gestão de Risco; 

 Monitorização do Projeto; 

 Organização de um projeto de construção civil; 

 Peças constituintes de um projeto de construção civil; 

 Processos de comunicação da informação de projeto. 

Módulo II -  Microsoft Project no Planeamento e Controlo de Obras 

 Planeamento e controlo de projetos; 

 Fases possíveis do planeamento e controlo utilizando o Microsoft Project; 

 Criação de projetos no Microsoft Project; 

 Atividades; 

 Relacionamento de atividades; 

 Recursos; 

 Afetação de recursos; 

 Calendários; 

 Partilha de recursos; 

 Sistema de custeio. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 

http://www.highskills.pt/
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/gestao-projetos/gestao-de-projetos/
https://www.cegoc.pt/curso-formacao/gestao-projetos/microsoft-project-aperfeicoamento/

